

รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต รั้วคอนกรีตและถมดินบริเวณที่ดินของสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สร.1017 (บางส่วน) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดงวดงานจำนวน 8 งวด และระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง 240 วัน

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;

- ทำงานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และจัดทำ SHOP DRAWINGงานถมดินและงานรั้ว แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างทางป่าตัดต้นไม้ขุดลอกโค่นพร้อมปรับเกลี่ยและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างรั้วรูปแบบ A แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน (หรือ) 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;

- ทำการก่อสร้างรั้วรูปแบบ C แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จ 40 วัน (หรือ) 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;

- ทำการก่อสร้างรั้วรูปแบบ B แล้วเสร็จทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน (หรือ) 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต รั้วคอนกรีตและถมดินบริเวณที่ดินของสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สร.1017 (บางส่วน) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 15.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;
- ถมดินปรับระดับบดอัดแน่นให้ได้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร
(คำนวณโดยพื้นที่) พร้อมส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 20 วัน (หรือ) 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 15.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;
- ถมดินปรับระดับบดอัดแน่นให้ได้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร
(คำนวณโดยพื้นที่) พร้อมส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 20 วัน (หรือ) 170 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 25.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;
- ถมดินปรับระดับบดอัดแน่นให้ได้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12,842 ลูกบาศก์เมตร
(คำนวณโดยพื้นที่) พร้อมส่งผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 25 วัน (หรือ) 195 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต รั้วคอนกรีตและถมดินบริเวณที่ดินของสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สร.1017 (บางส่วน) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;
- ทำงานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และจัดทำ SHOP DRAWING งานสะพาน แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจชั้นดินพร้อมส่งรายงานผลทดสอบ แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฐานรากสะพาน แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างผนังกันดินสะพาน แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 20 วัน (หรือ) 215 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 15.00 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;
- เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างพื้นสะพาน ราวสะพาน แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างพื้นถนนทางเชื่อมระหว่างสะพานและถนน แล้วเสร็จ
 - เมื่อผู้รับจ้างทาสีสะพานพร้อมตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดแล้วเสร็จ 25 วัน (หรือ) 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ