

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนเทศา ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด ระยะเวลาก่อสร้างภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ชั้นที่ ๑-๓ ดังนี้

- แจ้างรายชื่อผู้ควบคุมงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งแผนงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งป้ายโครงการฯ ณ สถานที่ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานชายคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานปูพื้นกระเบื้อง Porcelain แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ชั้นที่ ๔-๕ ดังนี้

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานฝ้าเพดานภายใน แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานปูพื้นกระเบื้อง Porcelain แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ชั้นที่ ๒-๓ ดังนี้

- งานปูพื้นกระเบื้อง SPC แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ชั้นที่ ๔-๕ ดังนี้

- งานปูพื้นกระเบื้อง SPC แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
 - งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕...

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ชั้นที่ ๑-๕ ดังนี้

- งานฝ้าเพดานภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง Porcelain ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง SPC ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานซ่อมท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบายน้ำที่ชำรุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานอื่น ๆ และเบ็ดเตล็ด ตามรายการประมาณราคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมใช้ใช้งานได้เรียบร้อยบริบูรณ์
- ทำการปรับปรุงงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือของงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดอาคารและสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน โดยให้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เป็นอันดับแรก ส่วนงวดที่ ๒ ถึงงวดงานที่ ๔ จะส่งมอบงานหนึ่งงวดงานใด ก่อนหรือหลังก็ได้ ซึ่งในงวดงานนั้น ได้ทำการแล้วเสร็จครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะส่งงวดงานสุดท้ายได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธรรการฯ ในแต่ละงวดงาน แล้วเสร็จสมบูรณ์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชนพน โฉมฉาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดวงดี วานิชกร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางบุษยา สุวรรณไตรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณษา อินเมฆ)