



ประกาศสำนักงานอัยการภาค ๖

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานอัยการภาค ๖ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามแสนสองพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www๑.ago.go.th/region๖/rgb หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังสำนักงานอัยการภาค ๖ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ region๖@ago.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ในเวลาราชการ โดยสำนักงานอัยการภาค ๖ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www๑.ago.go.th/region๖/rgb และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจิตติ เหลืองทองคำ)

อธิบดีอัยการภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๙

การจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตามประกาศ สำนักงานอัยการภาค ๖

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

สำนักงานอัยการภาค ๖ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงานอัยการภาค ๖" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ งาน โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานอัยการภาค ๖ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานอัยการภาค ๖ เชื้อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ

หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔

ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาทะเบียนรับรองผลงานก่อสร้าง

(ถ้ามี) (๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จาก สำนักงานอัยการภาค ๖ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงานอัยการภาค ๖ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานอัยการภาค ๖ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ สำนักงานอัยการภาค ๖

จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงานอัยการภาค ๖

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ สำนักงานอัยการภาค ๖ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๑๖๐๕๘๘๒๓ ชื่อบัญชี สอก.๖ (เงินนอกงบประมาณ)

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงิน ค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้

สำนักงานอัยการภาค ๖ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้าย่อยที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานอัยการภาค ๖ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานอัยการภาค ๖ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานอัยการภาค ๖ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานอัยการภาค ๖ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานอัยการภาค ๖ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานอัยการภาค ๖ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงานอัยการภาค ๖ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ สำนักงานอัยการภาค ๖ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานอัยการภาค ๖ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานอัยการภาค ๖ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานอัยการภาค ๖

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงานอัยการภาค ๖ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานอัยการภาค ๖ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานอัยการภาค ๖

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงานอัยการภาค ๖ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงานอัยการภาค ๖ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานอัยการภาค ๖ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานอัยการภาค ๖ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๙ รายการรวมทั้งหมด ๑๙๒ งวด ดังนี้

รายการที่ ๑ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๑
งวดที่ ๑.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบพร้อมสำหรับหน้างานแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบแล้วเสร็จ
- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แบบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑
- ชั้นหลังคา พร้อมแบบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีต คานชั้นหลังคา พร้อมแบบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องตัดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล้าง พื้นผิวปู

กระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทาสี พ่นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งบัวปูนปั้น , ราวระเบียง , แผงไม้ระแนงบังตา ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๓ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อไฮโดรค ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ

๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน
บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและ
ตกแต่งผิวพื้น งานประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด
งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๓ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑
หลังที่ ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการ
ก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

รายการที่ ๒ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๒

งวดที่ ๒.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบพร้อมสำหรับหน้างานแล้วเสร็จ - เจาะสำรวจ
ชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบแล้วเสร็จ

- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ

- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย)
แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑ - ชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการ

ทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีต คานชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องตัดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล้าง พื้นผิว

ปูกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทาสี พื้นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบัวปูนปั้น , ราวระเบียง , แผงไม้ระแนงบังตา ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๓ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน บ่อซึม
ซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เตารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและ
ตกแต่งผิวพื้น งานประตูด - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด
งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๓ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑
หลังที่ ๒ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการ
ก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

รายการที่ ๓ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๓

งวดที่ ๓.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบพร้อมสำหรับหน้างานแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบแล้วเสร็จ
- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑
- ชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีต คานชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องตัดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล้าง พื้นผิวปู

กระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ทาสี พ่นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งบัวปูนปั้น , ราวระเบียง , แผงไม้ระแนงบังตา ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ Bm แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ

๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน

บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์

แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๓.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและ

ตกแต่งผิวพื้น งานประตุ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด

งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ Bm และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ หลังที่ ๓ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

รายการที่ ๔ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๔

งวดที่ ๔.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบพร้อมสำหรับทำงานแล้วเสร็จ

- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบแล้วเสร็จ

- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ

- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑

- ชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีต คานชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องติดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกวาดล้าง พื้นผิวปู
กระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทาสี พื้นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบัวปูนปั้น , ราวระเบียง , แผงไม้ระแนงบังตา ไฟเบอร์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ Bm แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน
บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและ
ตกแต่งผิวพื้น งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ดงานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๓ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กคัต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๑ หลังที่ ๔ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

รายการที่ ๕ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๒ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๑

- งวดที่ ๕.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบเรียบพร้อมสำหรับหน้างาน แล้วเสร็จ
 - เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบ แล้วเสร็จ
 - วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ
 - ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๕.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑ - ๒ พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
- งวดที่ ๕.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , บันไดชั้นชั้นที่ ๒ เสาชั้นที่ ๒
 - ชั้นหลังคา คานชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
- งวดที่ ๕.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
- งวดที่ ๕.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
- งวดที่ ๕.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐฉนวน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องตัดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล้าง พื้นผิวทำกันซึม
ชนิดทา พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งบันได ราวกันตกบันได ส่วนประกอบบันได และราวกันตกกระเบื้อง แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทาสี พ่นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบัวปูนปั้น , บัวGRC , ร่อง PVC แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เต็ม
อากาศ ถังดักไขมัน บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๕.๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและ

ตกแต่งผิวพื้น งานประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด

งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๒ หลังที่ ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

รายการที่ ๖ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๒ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๒

งวดที่ ๖.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบเรียบพร้อมสำหรับหน้างาน แล้วเสร็จ

- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ

- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑ , พื้น ชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑ - ๒ พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , บันไดชั้นชั้นที่ ๒ เสาชั้นที่ ๒
 - ชั้นหลังคา คานชั้นหลังคา พร้อมแบบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
- งวดที่ ๖.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐฉนวน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องตัดขอบ ผิวผนังกรวดล่าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องตัดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล่าง พื้นผิวทำกันซึม
- ชนิดทา พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งบันได ราวกั้นตักบันได ส่วนประกอบบันได และราวกั้นตกระเบียง แล้วเสร็จ

๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทาสี พ่นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๖.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบัวปูนบัน , บัวGRC , ร่อง PVC แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เต็มอากาศ ถังดักไขมัน บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เตารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖.๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๒ หลังที่ ๒ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

รายการที่ ๗ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๓ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๑

งวดที่ ๗.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบเรียบพร้อมสำหรับหน้างาน แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบ แล้วเสร็จ
- วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แบบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย)

แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑, พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑ - ๒ พร้อมแบบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , บันไดขึ้นชั้นที่ ๒ เสาชั้นที่ ๒ - ชั้นหลังคา คานชั้นหลังคา พร้อมแบบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐฉนวน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องติดขอบ ผิวผนังกรวดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องติดขอบผิวด้าน พื้นผิวกรวดล้าง พื้นผิวทำกันซึมชนิดทา พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ตกแต่งบันได ราวกันตกบันได ส่วนประกอบบันได และราวกันตกกระเบื้อง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ทาสี พื้นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งบัวปูนปั้น , บัวGRC , ร่อง PVC แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เต็มอากาศ ถังดักไขมัน บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๗.๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๓ หลังที่ ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

รายการที่ ๘ บ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๓ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ หลังที่ ๒

- งวดที่ ๘.๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ราบเรียบพร้อมสำหรับหน้างาน แล้วเสร็จ
 - เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมเสนอรายงานผลทดสอบ แล้วเสร็จ
 - วางผังงานอาคาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง แล้วเสร็จ
 - ตอกเสาเข็ม พร้อมทดสอบเสาเข็ม (แนบผลการทดสอบเสาเข็ม และภาพถ่าย) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
- งวดที่ ๘.๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ขุดดิน หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๑, พื้นชั้นที่ ๑ เสาชั้นที่ ๑ - ๒ พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบกำจัดปลวกชนิดฝังท่อ (ไม่รวมการอัดน้ำยา) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๘.๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คานชั้นที่ ๒ , พื้นชั้นที่ ๒ , บันไดขึ้นชั้นที่ ๒ เสาชั้นที่ ๒ - ชั้นหลังคา คานชั้นหลังคา พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๘.๔** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๘.๕** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- มุงหลังคา และส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๘.๖** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็นและคานทับหลัง ติดวงกบไม้(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

- งวดที่ ๘.๗** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ฉาบปูนภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งผิวผนังกรุกระเบื้องติดขอบ ผิวผนังกวาดล้าง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และฉนวนใยแก้วกันความร้อน แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่ง พื้นผิวทำระบบกันซึมปูกระเบื้องติดขอบผิวด้าน พื้นผิวกวาดล้าง พื้นผิวทำกัน
ซึมชนิดทา พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน

๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ตกแต่งบันได ราวกั้นตกบันได ส่วนประกอบบันได และราวกั้นตกระเบียง แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทาสี พ่นสี ตกแต่งภายใน - ภายนอก ในส่วนที่ต้องพ่นสี และทาสี แล้วเสร็จ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งบัวปูนปั้น , บัวGRC , ร่อง PVC แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ประกอบและติดตั้งครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ แล้วเสร็จ ๘๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดไม่เต็ม
อากาศ ถังดักไขมัน บ่อซึมซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้ง Distribution board ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เตาารับ Earthing พร้อมอุปกรณ์
แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘.๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ดำเนินการงานส่วนต่างๆ ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้ง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานพื้น
และตกแต่งผิวพื้น งานประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ งานทาสี งานเบ็ดเตล็ด
งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ตู้ B๒ และงานระบบกำจัดปลวก (การอัดน้ำยา) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี และงานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งภายใน - ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งมุ้งลวด - เหล็กดัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้งตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบผลทดสอบ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการแบบที่ ๓
หลังที่ ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง
นำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

รายการที่ ๙ งานฝังบริเวณ

งวดที่ ๙.๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- รื้อถอนทางเท้าเดิม แล้วเสร็จ - จัดทำบัญชีส่งคืนวัสดุที่มีมูลค่า (ถ้ามี) และขนย้ายเศษวัสดุ
(ที่ไม่มีมูลค่า) นำไปทิ้งนอกพื้นที่ แล้วเสร็จ" ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดดินเดิม บดอัดชั้นรองพื้นทาง หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๒๐% (พร้อม
แนบผลการทดสอบวัสดุ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดดินเดิม บดอัดชั้นรองพื้นทาง หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๔๐% (พร้อม
แนบผลการทดสอบวัสดุ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดดินเดิม บดอัดชั้นรองพื้นทาง หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๖๐%
(พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดดินเดิม บดอัดชั้นรองพื้นทาง หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๘๐%
(พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- บดอัดดินเดิม บดอัดชั้นรองพื้นทาง หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด
แล้วเสร็จ (พร้อมแนบผลการทดสอบวัสดุ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งขอบคันหิน ค.ส.ล. , ขอบคันหินรางต้น ค.ส.ล. , ปูบล็อกทางเท้า แล้วเสร็จ ๕๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งขอบคันหิน ค.ส.ล. , ขอบคันหินรางต้น ค.ส.ล. , ปูบล็อกทางเท้า แล้วเสร็จ ๙๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งขอบคันหิน ค.ส.ล. , ขอบคันหินรางต้น ค.ส.ล. , ปูบล็อกทางเท้า ส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๙.๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน
๗ วัน

งวดที่ ๙.๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๗ วัน

งวดที่ ๙.๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปูหญ้าawnน้อย แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาลผังบริเวณ งานไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ และระบบอื่น ๆ
ของงานผังบริเวณที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของงานผังบริเวณ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปารายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง
นำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอัยการภาค ๖ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานอัยการภาค ๖ ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงานอัยการภาค ๖ ก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานอัยการภาค ๖ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานอัยการภาค ๖ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานอัยการภาค ๖ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานอัยการภาค ๖ จะริบหลักประกัน การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจ ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๔ สำนักงานอัยการภาค ๖ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด หรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการภาค ๖ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ สำนักงานอัยการภาค ๖ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานอัยการภาค ๖ ไม่ได้

(๑) สำนักงานอัยการภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานอัยการ ภาค ๖ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่าน ช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการภาค ๖ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง ราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานอัยการภาค ๖ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ สถาปนิก

๑๔.๒ วิศวกรโยธา

๑๔.๓ วิศวกรไฟฟ้า

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานอัยการภาค ๖ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงานอัยการภาค ๖ ไว้ชั่วคราว

สำนักงานอัยการภาค ๖

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙